

**Finanzcontrolling zu den städtischen Planungen und Maßnahmen
 im Zusammenhang mit dem DOC in Remscheid-Lennep**

Vereinfachte Übersicht zum Buchungsstand 28.02.2018

Hauptprojekt und Ersatzmaßnahmen (investiv)				
Maßnahme	Investitionsprogramm Ansatz Stand 02/2018	bis zum 28.02.2018 gebucht	am 28.02.2018 gebunden / reserviert / eingespart	am 01.03.2018 noch zur Verfügung

Mittelbereitstellung und -einplanung im Haushaltsjahr 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 04.02.2013 zu Vorlage 14/2766

Aufwendungen					
Designer Outlet Center - vorbereitende Maßnahmen	INV122010	550.000,00 €	330.598,16 €	219.401,84 €	- €

Mittelbereitstellung und -einplanung im Haushaltsjahr 2014 gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2013 zu Vorlage 14/3703

Erträge					
Designer Outlet Center - Grundstücksverkaufserlöse	INV122012	- 15.000.000,00 €	- €	15.000.000,00 €	- €
Aufwendungen					
Designer Outlet Center - Hauptprojekt	INV122011	1.114.500,00 €	190.511,17 €	34.500,00 €	889.488,83 €
<i>projektbezogene Aufteilung der INV122011</i>					
-> Hauptprojekt DOC (2) inkl. Platz Am Wassertor		550.000,00 €	77.186,00 €	- €	472.814,00 €
-> Verlagerung der Kirmes (4)		5.000,00 €	2.515,30 €	- €	2.484,70 €
-> Verl. von Brauchtumsveranstaltungen (7)		143.000,00 €	110.809,87 €	10.000,00 €	22.190,13 €
-> Verlagerung von Baulasten (8)		19.500,00 €	- €	19.500,00 €	- €
-> Entwidmung Straßenflächen (9)		5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
-> Preissteigerungen (10)		392.000,00 €	- €	- €	392.000,00 €
-> allgemeiner Puffer (---)		- €	- €	- €	- €
Verlagerung Sportanlagen	INV452440	10.825.000,00 €	268.285,00 €	10.556.715,00 €	- €
Verlagerung Feuerwehr	INV370130	1.350.000,00 €	531.163,75 €	818.836,25 €	- €
Verlagerung Grundschule	INV402110	1.425.500,00 €	1.017.482,58 €	408.017,42 €	- €
Platz Am Wassertor (Teil Hauptprojekt - SV § E 1 Abs. 3 p)	INV128328	500.000,00 €	159,00 €	499.841,00 €	- €
Σ Aufwendungen		15.215.000,00 €	2.007.601,50 €	12.317.909,67 €	889.488,83 €

Aufwendungen Hauptprojekt und Ersatzmaßnahmen (investiv) gesamt		15.765.000,00 €	2.338.199,66 €	12.537.311,51 €	889.488,83 €
--	--	------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------