

Verwendung der Aufgabenträgerpauschale 2011 / 12		2011			2012
Nr.	Projekt	Planung (gemäß Drucksache 14/1086)	Sachstand 20.02.12	Bemerkungen (F): Ausführung im Frühjahr 2012	Planung
1	<b>Busbeschleunigung</b> LZA Lennep Str. / Intzestr. und Königstr. / Parkstr.	10.000,00	-	entfällt, da bereits erledigt	
2	LZA Ringstr. / Rader Str. und Neunteich	10.000,00	5.128,90	abgerechnet	
<b>Planungen und bauliche Maßnahmen an Haltestellen</b>					
<b>Innenstadt:</b>					
3	Bahnhof Güldenwerth, 2 Bordsteinabsenkungen		56,37	Restbetrag, Schlussrechnung	
4	Gehwegumbau Rather Straße /lbacher Straße	3.500,00	8.363,39	(F), erforderlich wegen Linienwegänderung	
5	Hst. Markt, Sanierung Busspur talwärts	30.000,00	-	verschoben auf 2012, Ausführung in den Sommerferien	30.000,00
6	Haltestellen entlang der Morsbachtalstr. (Hst Neuplatz, Prangerkotten, Breitenbruch, Aue) Anlage von Minimal-Aufstellflächen	10.000,00	10.000,00	(F)	
7	Hst. Zentralpunkt, Bussteig C, Neubau	50.000,00	50.000,00	(F)	
8	Hst. Hbf, Sanierung Busspur in "Blumeninsel"	58.000,00	57.884,95	abgerechnet	
9	Hst. Ibrucher Str. > Wartefläche, Busbordsteine		5.321,67	abgerechnet	
10	Hst. Feld, Warthalle (Sondermodell für R.-Lindenberg-Platz)				45.000,00
11	Hst. Alleecenter, FR Hochstr., barrierefreier Umbau				20.000,00
12	Hst. Solinger Str., FR Innenstadt, barrierefreier Umbau			einschließlich Busbucht	40.000,00
<b>Süd:</b>					
13	Hst. Otto-Lilienthal-Weg > zusätzlicher Haltebereich für Schulbus	6.000,00	6.000,00	(F)	
14	Hst. Fichtenhöhe (Eschenstr./Wörthstr.), Busbordsteine	10.000,00	10.000,00	(F)	
15	Hst. Ehringh./Burger Str., Wartefläche	6.000,00	6.000,00	(F)	
<b>Lennep:</b>					
17	Haltestelle Rader Str., Neubau		7.298,78	Restbetrag von 2010, Schlussrechnung.	
18	Hst. Diepmannsbacher Str., Busbordsteine, Warthalle	27.000,00	21.000,00	(F), Warthalle entfällt	
19	Schulbus-Hst. Am Eichholz, Pflasterarbeiten		1.007,53	abgerechnet	
<b>Lüttringhausen:</b>					
20	doppelseitige Info-Schaukästen für Hbf (2 Stck.), Bf Lennep und Ebertplatz	4.500,00	4.274,48	(F)	
21	Hst. Tannenhof, beide FR, barrierefreier Umbau	30.000,00	30.000,00	(F)	
<b>Stadtgebiet:</b>					
22	Taktile Markierungen und Busborde an verschiedenen Haltestellen nach Abstimmung und Prioritätenfestlegung mit den Verkehrsbetrieben	35.000,00	20.000,00	(F), Neue Maßnahme: Hst. Sana-Klinikum, FR Innenstadt, barrierefreier Umbau	
			38.000,00	(F), Neue Maßnahme: Hst. Teichstr., beide FR, barrierefreier Umbau	
23	Umbau und Verbesserungen an einzelnen Knotenpunkten nach Abstimmung mit SR	40.000,00	5.000,00	Neue Bordsteinführung am Knoten Alte Trecknase für Befahrbarkeit Linienbus	
<b>Rest: Anteil an VRR-Verbandsumlage</b>					
Ausgabensumme:		<b>330.000,00</b>	<b>285.336,07</b>		<b>135.000,00</b>
zur Verfügung stehen:		<b>276.530,07</b>	<b>276.530,07</b>		<b>276.530,07</b>