



- weiterer Prozessablauf -

Nr.	Vorgänge	Zeitpunkt	Juni		Juli		August			September			Oktober														
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
1	<b>Inhaltliche Fortführung zur Vorbereitung der Grundsatzentscheidung</b>	<b>bis September 2013</b>	[Timeline bars from 21.06 to 30.09]																								
2	Hauptprojekt Ansiedlung DOC		[Timeline bar from 21.06 to 30.09]																								
3	Teilprojekt Umbau/Anpassung Verkehrsanlagen		[Timeline bar from 21.06 to 30.09]																								
4	Teilprojekt Verlagerung Sportanlagen		[Timeline bar from 21.06 to 30.09]																								
5	Teilprojekt Verlagerung Kirmes		[Timeline bar from 21.06 to 30.09]																								
6	Teilprojekt Verlagerung Freiwillige Feuerwehr		[Timeline bar from 21.06 to 30.09]																								
7	Teilprojekt Verlagerung Katholische Grundschule		[Timeline bar from 21.06 to 30.09]																								
8	Teilprojekt Verlagerung Festzelt und Brauchtumsfeste		[Timeline bar from 21.06 to 30.09]																								
9	Teilprojekt Verlagerung Baulasten		[Timeline bar from 21.06 to 30.09]																								
10	Teilprojekt Entwidmung Wupperstraße		[Timeline bar from 21.06 to 30.09]																								
11																											
12	<b>Informationsveranstaltung zur Plankonzeption und Verkehrsplanung</b>	<b>29. Kalenderwoche</b>	[Timeline bar at 29.07]																								
13																											
14	<b>Aufbereitung der finanziellen Aspekte zum Hauptprojekt und zu den Teilprojekten</b>	<b>August 2013</b>	[Timeline bar from 21.08 to 31.08]																								
15	Erlöse aus Grundstücksgeschäften		[Timeline bar from 21.08 to 31.08]																								
16	Kosten Hauptprojekt		[Timeline bar from 21.08 to 31.08]																								
17	Kosten Teilprojekte		[Timeline bar from 21.08 to 31.08]																								
18	Beitrag zur Haushaltssanierung		[Timeline bar from 21.08 to 31.08]																								
19																											
20	<b>Grundsatzentscheidung der politischen Gremien *</b>		[Timeline bar from 21.08 to 31.08]																								
21	BV Alt-Remscheid	<b>03.09.2013</b>	[Timeline bar at 03.09]																								
22	BV Süd	<b>04.09.2013</b>	[Timeline bar at 04.09]																								
23	BV Lennep	<b>11.09.2013</b>	[Timeline bar at 11.09]																								
24	BV Lüttringhausen	<b>11.09.2013</b>	[Timeline bar at 11.09]																								
25	Haupt- und Finanzausschuss	<b>26.09.2013</b>	[Timeline bar at 26.09]																								
26	Rat	<b>10.10.2013</b>	[Timeline bar at 10.10]																								

Bemerkungen:

ggf. auch Sondersitzungen

Bearbeitungsstand:

14.06.2013